
Id Nombre de tarea DuraciónComienzo Fin

1 CRONOGRAMA #1 MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO CUARTOS FRIOS PLANTA 
FRIGORIVALLE

108,31
días

jue 
19/10/23

sáb 
27/01/24

2 MANTENIMIENTO CUARTOS FRIOS 
EQUIPOS UNO A UNO MES DE OCTUBRE

14,94
días

jue 
19/10/23

mié 
1/11/23

3 Mantenimiento cuarto frio D 1 díajue 19/10/23jue 19/10/23

4 Mantenimiento cuarto frio E 1 díavie 20/10/23vie 20/10/23

5 Mantenimiento cuarto frio #1 1 díasáb 28/10/23sáb 28/10/23

6 Mantenimiento cuarto frio de retenidas1 díasáb 28/10/23sáb 28/10/23

7 Mantenimiento cuarto frio # 2 1 díalun 30/10/23lun 30/10/23

8 Mantenimiento cuarto frio de Visceras 1 díamar 31/10/23mar 31/10/23

9 MANTENIMIENTO CUARTOS FRIOS 
RACKS DE REFRIGERACION MES DE 
NOVIEMBRE

13,06
días

mié 
1/11/23

dom 
12/11/23

10 MANTENIMIENTO SISTEMA RACK #1 
CANALES, MTTO CONDENSADOR 
(TORRE DE ENFRIAMIENTO)

2 
días

mié 
1/11/23

jue 
2/11/23

11 MANTENIMIENTO SISTEMA RACK #2 SALAS, MTTO CONDENSADOR (TORRE DE ENFRIAMIENTO)2 díasvie 3/11/23sáb 4/11/23

12 Mtto Cuarto frio #3 1 díasáb 4/11/23dom 5/11/23

13 Mtto cuarto frio #4 1 díadom 5/11/23lun 6/11/23

14 Mtto Cuarto frio A 1 díalun 6/11/23mar 7/11/23

15 Mtto cuarto frio B 1 díamar 7/11/23mié 8/11/23

16 Mtto cuarto frio C 1 díamié 8/11/23jue 9/11/23

17 Mtto Sala de Desposte Porcinos 1 díajue 9/11/23vie 10/11/23

18 Mtto sala de Desposte Bovinos 1 díavie 10/11/23sáb 11/11/23

19 Mtto cuarto frio de foraneos 1 díasáb 11/11/23dom 12/11/23

20 MANTENIMIENTO CUARTOS FRIOS 
EQUIPOS UNO A UNO MES DE 
DICIEMBRE

15,06
días

lun 
11/12/23

dom 
24/12/23

21 Mantenimiento cuarto frio D 1 díalun 11/12/23lun 11/12/23

22 Mantenimiento cuarto frio E 1 díalun 11/12/23lun 11/12/23

23 Mantenimiento cuarto frio #1 1 díamar 12/12/23mar 12/12/23

24 Mantenimiento cuarto frio de retenidas1 díamié 13/12/23mié 13/12/23

25 Mantenimiento cuarto frio # 2 1 díajue 14/12/23jue 14/12/23

26 Mantenimiento cuarto frio de Visceras 1 díasáb 16/12/23sáb 16/12/23

27 MANTENIMIENTO CUARTOS FRIOS 
RACKS DE REFRIGERACION MES ENERO

11,44
días

lun 
15/01/24

jue 
25/01/24

28 MANTENIMIENTO SISTEMA RACK #1 
CANALES, MTTO CONDENSADOR 
(TORRE)

2 
días

lun 
15/01/24

mar 
16/01/24

29 MANTENIMIENTO SISTEMA RACK #2 
SALAS, MTTO CONDENSADOR (TORRE 
DE ENFRIAMIENTO)

2 
días

mar 
16/01/24

mié 
17/01/24

30 Mtto Cuarto frio #3 1 díamié 17/01/24mié 17/01/24

31 Mtto cuarto frio #4 1 díamié 17/01/24jue 18/01/24

32 Mtto Cuarto frio A 1 díalun 22/01/24lun 22/01/24

33 Mtto cuarto frio B 1 díamar 23/01/24mar 23/01/24

34 Mtto cuarto frio C 1 díamié 24/01/24mié 24/01/24

35 Mtto Sala de Desposte Porcinos 1 díajue 18/01/24vie 19/01/24

36 Mtto sala de Desposte Bovinos 1 díasáb 20/01/24sáb 20/01/24

37 Mtto cuarto frio de foraneos 1 díasáb 20/01/24sáb 20/01/24
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