
Id Nombre de tarea DuraciónComienzo Fin

1 CRONOGRAMA #2 MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO CUARTOS FRIOS PLANTA 
FRIGORIVALLE

109,94
días

lun 
12/02/24

vie 
24/05/24

2 MANTENIMIENTO CUARTOS FRIOS 
EQUIPOS UNO A UNO MES DE FEBRERO 
2024

6,31
días

lun 
12/02/24

sáb 
17/02/24

3 Mantenimiento cuarto frio D 0,5 díaslun 12/02/24lun 12/02/24

4 Mantenimiento cuarto frio E 0,5 díaslun 12/02/24lun 12/02/24

5 Mantenimiento cuarto frio #1 1 díamar 13/02/24mar 13/02/24

6 Mantenimiento cuarto frio de retenidas1 díamié 14/02/24mié 14/02/24

7 Mantenimiento cuarto frio # 2 1 díajue 15/02/24jue 15/02/24

8 Mantenimiento cuarto frio de Visceras 1 díavie 16/02/24vie 16/02/24

9 MANTENIMIENTO CUARTOS FRIOS 
RACKS DE REFRIGERACION MES DE 
MARZO 2024

11,44
días

lun 
11/03/24

jue 
21/03/24

10 MANTENIMIENTO SISTEMA RACK #1 
CANALES, MTTO CONDENSADOR 
(TORRE DE ENFRIAMIENTO)

2 
días

lun 
11/03/24

mar 
12/03/24

11 MANTENIMIENTO SISTEMA RACK #2 
SALAS, MTTO CONDENSADOR (TORRE 
DE ENFRIAMIENTO)

1 
día

mié 
13/03/24

mié 
13/03/24

12 Mtto Cuarto frio #3 1 díajue 14/03/24jue 14/03/24

13 Mtto cuarto frio #4 1 díavie 15/03/24vie 15/03/24

14 Mtto Cuarto frio A 1 díalun 18/03/24lun 18/03/24

15 Mtto cuarto frio B 1 díamar 19/03/24mar 19/03/24

16 Mtto cuarto frio C 1 díamié 20/03/24mié 20/03/24

17 Mtto Sala de Desposte Porcinos 1 díasáb 16/03/24sáb 16/03/24

18 Mtto sala de Desposte Bovinos 0,5 díassáb 16/03/24dom 17/03/24

19 Mtto cuarto frio de foraneos 0,5 díassáb 16/03/24dom 17/03/24

20 MANTENIMIENTO CUARTOS FRIOS 
EQUIPOS UNO A UNO MES DE ABRIL 
2024

7,56
días

lun 
15/04/24

dom 
21/04/24

21 Mantenimiento cuarto frio D 1 díalun 15/04/24lun 15/04/24

22 Mantenimiento cuarto frio E 1 díamar 16/04/24mar 16/04/24

23 Mantenimiento cuarto frio #1 1 díamié 17/04/24mié 17/04/24

24 Mantenimiento cuarto frio de retenidas1 díajue 18/04/24jue 18/04/24

25 Mantenimiento cuarto frio # 2 1 díavie 19/04/24vie 19/04/24

26 Mantenimiento cuarto frio de Visceras 1 díasáb 20/04/24sáb 20/04/24

27 MANTENIMIENTO CUARTOS FRIOS 
RACKS DE REFRIGERACION MES MAYO 
2024

11,44
días

lun 
13/05/24

jue 
23/05/24

28 MANTENIMIENTO SISTEMA RACK #1 
CANALES, MTTO CONDENSADOR 
(TORRE)

2 
días

lun 
13/05/24

mar 
14/05/24

29 MANTENIMIENTO SISTEMA RACK #2 
SALAS, MTTO CONDENSADOR (TORRE 
DE ENFRIAMIENTO)

1 
día

mié 
15/05/24

mié 
15/05/24

30 Mtto Cuarto frio #3 1 díajue 16/05/24jue 16/05/24

31 Mtto cuarto frio #4 1 díavie 17/05/24vie 17/05/24

32 Mtto Cuarto frio A 1 díalun 20/05/24lun 20/05/24

33 Mtto cuarto frio B 1 díamar 21/05/24mar 21/05/24

34 Mtto cuarto frio C 1 díamié 22/05/24mié 22/05/24

35 Mtto Sala de Desposte Porcinos 1 díasáb 18/05/24sáb 18/05/24

36 Mtto sala de Desposte Bovinos 1 díasáb 18/05/24dom 19/05/24

37 Mtto cuarto frio de foraneos 1 díadom 19/05/24lun 20/05/24
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